
Le fasi del progetto (dic 2020 – lug 2022)

COSTRUZIONE DEL 
PENSIERO SULLA 
VITALITÀ del 
progetto e delle 
reti di partner

AVVIO DEL PROGETTO E
MAPPATURE (su dati
secondari)

- SMT e altri attori
rilevanti del settore di
istruzione musicale di
base del Trentino

- Insegnanti (studi e
network che legano gli
insegnanti delle SMT e
gli altri musicisti
individuando
collaborazioni e
produzioni artistiche –
Social Network Analysis

- Progettualità culturali
SMT 2015-2021

EVENTO DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA RICERCA

COSTRUZIONE
STRUMENTI DI
RILEVAZIONE

- Schede organizzative

- Questionario agli
insegnanti/musicisti

- Questionario allievi
over 14

validazione

- Calendarizzazione e
realizzazione
interviste a insegnanti
e attori rilevanti del
sistema

RACCOLTA E ANALISI 
DATI

12 SCHEDE 
ORGANIZZATIVE

50 INTERVISTE a 
insegnanti SMT, fuori 
dal sistema e altri 
attori rilevanti

58% degli insegnanti 
delle SMT che hanno 
partecipato alla 
survey

WORKING PROGRESS

EVENTO 
INTERMEDIO

Restituzione 
risultati parziali da 
completare

2019 - 2020

Dic 2020 – Mag 2021

Giugno 2021

Giu 2021 – Dic 2021

Nov 2021 – Giu 2022

Luglio 2022

Progetto di ricerca «Il sistema di istruzione musicale in provincia di Trento. Sviluppare spazi creativi per le scuole, le comunità e i musicisti attraverso le collaborazioni e il networking» – UNITN
con il contributo della Fondazione Caritro


